



**LOKALE POLITIE
PZ KLEIN-BRABANT**

dienst verkeer
Puursesteenweg 389
2880 Bornem
tel 03/293.22.54
fax 03/293.22.20

Hierbij volgende mededelingen betreffende afgesloten rijbanen en of verkeershinder

AANDACHT VET GEDRUKTE TEKST ZIJN NIEUWE INVOEGINGEN.

Alles weten over bijkomende werkzaamheden binnen grondgebied van Puurs- Sint-Amands en/of Bornem ? Surf naar www.geopunt.be – Hinder in kaart en zoek in de gemeente naar wegenwerken , manifestaties, wegomleidingen, ...
U kan ook zoeken op een welbepaalde periode. Als u in het resultatscherm vervolgens verder inzoomt krijgt u de mogelijkheid om per item gedetailleerde info op te roepen.

WERKEN		
2880 Bornem, Riddermoerstraat. Afsluiten Riddermoerstraat thv 30. Doorgang fietsers en voetgangers gegarandeerd. GEEN DOORGANG VOOR VOERTUIGEN.	Vanaf 01/03/2018	
2880 Bornem, Structureel onderhoud Scheldebrug Temse-Bornem. Deelcontract 1: Uitvoeren van schilderwerken aan de metalen geraamten. 200 kalenderdagen waarvan 30 dagen stremming voor het gemotoriseerd wegverkeer (stremming = verkeer over <u>nieuwe</u> Scheldebrug in beide richting) Planning deelcontract 1: Opbouw stelling => stremming 12 dagen Schilderwerken deel 1 => open voor verkeer, snelheid verlaagd naar 30 km/h Verplaatsen stelling => stremming 4 dagen Schilderwerken deel 2 => open voor verkeer, snelheid verlaagd naar 30 km/h	Start 06/05/2019 Einde 21/11/2019 Van 06/05/2019 t/m 26 27/05/2019 Van 27 27/05/2019 t/m 06/07/2019	04:00h 23:00h 00:01h

Verplaatsen stelling => stremming 5 dagen	Van 07/07/2019 t/m 10/07/2019	23:00h
Schilderwerken deel 3 => open voor verkeer, snelheid verlaagd naar 30 km/h	Van 11/07/2019 t/m 21/09/2019	00:01h
Afbraak stelling => stremming 9 dagen	Van 22/09/2019 t/m 26/09/2019	23:00h
	Van 27/09/2019 t/m 14/11/2019	00:01h
	Van 15/11/2019 tot einde werken (voorzien op 21/11/2019)	23:00h
Planning is een dynamisch gegeven dat in de loop van de uitvoering kan bijgewerkt worden Deelcontract 3: Het renoveren van het wegdek en de voetpaden, inclusief betonherstellingen aan de onderkant van de brug t.h.v. de landhoofden. 57 kalenderdagen waarvan 57 dagen stremming	Start 26/02/2020 28/05/2020 04/06/2020 tot 14:00u	Geen verkeer mogelijk over oude Scheldebrug. Alle verkeer via nieuwe Scheldebrug over 1 rijrichting.
Deelcontract 2: Uitvoeren van herstellingen van het uitkragende fietspad aan de opwaartse zijde. 190 kalenderdagen waarvan 0 dagen stremming	Start 04/05/2020 Einde 09/11/2020	
2870 Puurs-Sint-Amunds, Ruisbroek Fase 3. Sint-Katharinastraat afgesloten tussen Dr. F. De Wachterlaan en Pullaarsteenweg. A. Borghijsstraat afgesloten tussen Eikerlandstraat en St-Katharinastraat. Omleiding in beide richtingen via Arthur Borghijsstraat – Eikerlandstraat - Olmstraat	t/m 30/06/2020	
2870 Puurs-Sint-Amunds, Ruisbroek Fase 4. A. Borghijsstraat afgesloten tussen Eikerlandstraat en Pullaarsteenweg. Korte periode ook Pullaarsteenweg onderbroken (volgt nog aparte melding voor). Omleiding in beide richtingen via Arthur Borghijsstraat en Sint-Katharinastraat	1/8/2020 t/m 15/12/2020	
2870 Puurs-Sint-Amunds, Ruisbroek fase 3 Sint-Katharinastraat afgesloten tussen Dr. F. De Wachterlaan tot voor Pullaarsteenweg. Omleiding wordt voorzien.	06/01/2020 t/m 30/11/2020	
2880 Bornem, Eksterlaan afgesloten ifv vernieuwen voetpaden. Uitgezonderd plaatselijk verkeer.	03/06/2020 t/m 03/07/2020	
2880 Bornem, Willem De Blockstraat thv 20 afgesloten.	07/06/2020 t/m 12/06/2020	

Omleiding voorzien.	Verlenging t/m 19/06/2020	
2870 Puurs-Sint-Amands, Hoogheide afgesloten tussen Pattatestraat en Hoogheide 58. Omleiding voorzien.	15/06/2020 t/m 24/06/2020	
2880 Bornem, Broekstraat afgesloten tussen kruisstraat en fietserstunnel thv van nr. 90.	15/06/2020 t/m 18/06/2020	
2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk-Dorp thv 96-98 afgesloten. Omleiding voorzien.	19/06/2020	
2880 Bornem, Hingenesteenweg afgesloten tussen N16 en Molenveldweg. Omleiding voorzien.	19/06/2020 t/m 22/06/2020 23/06/2020	
2880 Bornem, Nieuwstraat afgesloten tussen Boomstraat en Kapelstraat. Omleiding voorzien.	19/06/2020 24/06/2020 Uitgesteld, datum nog te bepalen	
2880 Bornem, Lindestraat afgesloten tussen Elisabethstraat en Nieuwe Kouterstraat. Omleiding voorzien.	23/06/2020	
2880 Bornem, Frans Van Haelenstraat thv 28, afgesloten tussen de Aspergestraat en kruispunt E. Vleminckxstraat & Wolfgang d'Urselstraat. Omleiding voorzien via Aspergestraat – Louis Segersstraat - Leopoldstraat	06/07/2020	
2880 Bornem, Kapelstraat afgesloten tussen K. Cardijnplein en Nieuwstraat. Omleiding voorzien.	07/07/2020	
2880 Bornem, Frans Rottiersstraat thv 38 afgesloten. Omleiding voorzien.	13/07/2020	
2870 Puurs-Sint-Amands, Arthur Borghijsstraat afgesloten van Pullaarsesteenweg tot voorbij Eikerlandstraat. Omleiding voorzien.	03/08/2020 t/m 30/11/2020	
MANIFESTATIES		
2880 Bornem, Avondmarkt. K. Cardijnplein + Boomstraat afgesloten	Op 04/07/2020	Van 16:00h tot 21:00h